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Phase 0
System-Check

Vertragsphase 1
Konzeption

Vertragsphase 2
Planen & Bauen

Anfrage 

Kunde

1. Termin

Vorstellung 

MOLENO®

Übergabe 

Projektinformationen 
(B-Plan/Projektidee)

Zusicherung  

Vertraulichkeit 

(NDA)

2. Termin* -  

Präsentation 

Machbarkeitsstudie/

Variantenvergleich, 

inkl. Erstindikation

Finalisierung 

GÜ-Vertrag sowie 

Erarbeitung eines 

GÜ-Angebots

Finalisierung 

Realisierungskonzept 

analog LP 2

(alle Gewerke)

*alternativ: bereits im 1. Termin abgebildet

Festlegung:
• Wohnungsmix

• Qualitäten/Fabrikatsliste

• Gutachten 

• Schnittstellenliste

• Genehmigungsläufe/-dauern

• Terminvorgaben

• GÜ-Vertragsmuster www.moleno-bausystem.de

Unterzeichnung 

MOLENO®-

Zielvereinbarung

(Konzeptphase)

Unterzeichnung 

GÜ-Vertrag 

(Planen & Bauen 

ab LP 3)

AG erhält 

Baugenehmigung

Annahme ca. 3 Monate

Ausführungsplanung & 

schlüsselfertige Bauausführung 

Erstkonzeption bis 

Fertigstellung ~ 2 Jahre

http://www.moleno-bausystem.de/
http://www.moleno-bausystem.de/
http://www.moleno-bausystem.de/
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